

INFORME DE AVANCE FISICO- FINANCIERO

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Apoyo a Proyectos

Fecha de elaboración del informe		Trimestre que se informa (marque con X)			
30 de Diciembre de 2016		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic X
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto					
17 de Noviembre 2016					
Datos Generales					
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)		Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Y Protección De Derechos			
Nombre del Director General o Apoderado legal		Ing. Jaime Bueno Zertuche			
Domicilio		Paseo De Las Arboledas Y Jaime Torres Bodet S/N Colonia Chapultepec			
Teléfono		Correo electrónico		Página Web	
01 844 17 38 00		jaime.bueno@coahuila.gob.mx		www.difcoahuila.gob.mx	

Nombre del Proyecto
Atención a Centros de Asistencia a Población Vulnerable

Objetivo del Proyecto
Equipar los centros de atención a grupos vulnerables como, el Albergue Transitorio "Camino a Casa" de Piedras Negras, la "Casa de los Niños y las Niñas en sus diferentes secciones, los Centros Comunitarios y Comedores de Adultos Mayores, el Centro de Rehabilitación Integral en Monclova, el Centro de Integración Social para Adultos Mayores y el Centro de Integración Social para personas con Discapacidad, a fin de incrementar la calidad de la atención que se brinda a niños, niñas, adolescentes adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, como medio para coadyuvar con factores de protección en la infancia y en la creación de espacios dignos para la atención integral de las personas adultas mayores y con discapacidad.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
<p>Para el desarrollo e implementación del proyecto y la adquisición de material y equipo, en primer lugar se realizó un diagnóstico de necesidades prioritarias para los centros a beneficiar.</p> <p>En coordinación con el área de adquisiciones del SEDIF, se llevó a cabo el proceso de licitación, a fin de ejercer el recurso y adquirir los materiales para dar cumplimiento al objetivo.</p> <p>Cada uno de los centros como el Albergue Transitorio "Camino a Casa" de Piedras Negras, la "Casa de los Niños y las Niñas en sus diferentes secciones, los Centros Comunitarios y Comedores de Adultos Mayores, el Centro de Rehabilitación Integral en Monclova, el Centro de Integración Social para Adultos Mayores y el Centro de Integración Social para personas con Discapacidad, conforme a su población objetivo se beneficiará con equipamiento y materiales con el fin de fortalecer los espacios de atención, de igual forma se adquirió material que permitirán brindar herramientas en el desarrollo de habilidades como lo es en el caso de los talleres.</p> <p>Por lo anterior se da cumplimiento a lo propuesto en el proyecto, donde se fortalece la calidad de la atención, con factores de protección en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad a demás de la creación de espacios favorables para el desarrollo de habilidades y así contribuir a una mejor calidad de vida.</p>

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Equipamiento General del Albergue Transitorio "Camino a Casa"	100%	Durante el cuatro trimestre se realizó proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición del material necesario para equipar cada una de las áreas que se programaron para el Albergue y así cumplir con la atención a NNA migrantes no Acompañados.
Equipo para 82 Centros Comunitarios y Comedores de Adultos Mayores	100%	Durante el cuatro trimestre se realizó proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición del material necesario para equipar los 82 centros
Equipo para el Albergue Varonil	100%	Durante el cuatro trimestre se realizó proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición del material necesario para equipar las áreas programadas del Albergue Varonil.
Equipo para Albergue Femenil	100%	Durante el cuatro trimestre se realizó proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición de equipo.

Equipamiento para Casa Cuna	100%	Durante el cuatro trimestre se realizo proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición mobiliario.
Equipamiento Centro de Integración Social para personas con discapacidad	100%	Durante el cuatro trimestre se realizo proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición de material para equipar las áreas programadas
Equipamiento Centro de Integración Social para personas Adultos Mayores.	100%	Durante el cuatro trimestre se realizo proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición de material para equipar las áreas programadas.
Equipamiento Centro de Rehabilitación Integral	100%	Durante el cuatro trimestre se realizo proceso de licitación, el cual permitió la selección y adquisición de material para equipar al Centro de Rehabilitación Integral.

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Instrucciones: En este punto se debe especificar con claridad las acciones, equipos, obras, insumos, etc. que se hayan adquirido o efectuado con los recursos asignados. Esta información debe coincidir con la reportada en su proyecto en los puntos correspondientes del 8 al 11 (Tercera parte: Obras y Acciones del Formato para la Identificación y Validación de Proyectos)				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Lista de las obras o acciones indicadas en el proyecto.	Relación de la cantidad original de artículos que se presupuestó en el proyecto	Presupuesto efectivamente ejercido al momento de hacer el informe.	Número de factura entregada relacionada con la acción.	Comentarios relacionados con la información solicitada.
Equipamiento General del Albergue Transitorio "Camino a Casa" (área de usos múltiples, sala de cómputo, oficinas, cocina, banca exterior, lavandería, comedor, dormitorio)	\$ 650,000.00	\$618,710.00	2575	
			2578	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 15,683.00, por concepto de cuna para bebe y Horno de microondas.
			2579	Considerar de esta factura la cantidad de \$60,842.00, por concepto de colchón individual, pantallas y centro de lavado.
			FM53645	

		FA 718	
		FA 728	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 23,956.00 por concepto de escritorio tipo tele marketing y mesa cuadrada de madera para 4 personas.
		FA 733	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 145,597.00 por la descripción de base de maquina, escritorio, archivero sillonos, sillas secretaria, silla para comedor, refrigerador, librero, banco para exterior y estanteria
		FA 734	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 31,356.00 por la descripción archivero, mesa cuadrada, silla para comedor, librero, locker y estanteria.
		FM 53643	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 25,187.00 por la descripción de equipo de aire acondicionado.
		FM 53640	Considerar de esta factura la cantidad de \$69,531.00 por la descripción de 3 equipo de aire acondicionado de 1 tonelada, 5 aire acondicionado de 2 toneladas y 2 despachador de agua.

Equipo para 82 Centros Comunitarios y Comedores de Adultos Mayores	\$ 970,000.00	\$ 871,001.72.	2578	Considerar de esta factura la cantidad de \$373,772.58 por concepto de sillas metálica pegable banquetera.
			FM 53642	
			2579	Considerar de esta factura la cantidad de \$160,737.00 por concepto de 82 calefactores.
			FA-733	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 149,501.00 por concepto de 120 mesas rectangulares.
			FM 53952	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 67,176.00 por concepto de 101 ventiladores.
		2599		
Equipo para el Albergue Varonil (gimnasio, lavandería y cocina)	\$ 158,300.00	\$143,301.00	2578	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 39,178.00 por concepto de Tablero, Bicileta profesional, manoplas de boxeo, guantes de boxeo y careta de boxeo.
			2596	
			FM 53643	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 1,136.00 por concepto de hornos de microondas
			FM 53952	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 9,088.00 por concepto de 8 hornos de microondas

			FA 730	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 25,518.00 por concepto 1 lavadora y 1 secadora industrial
Equipo para la Lavandería de Albergue Femenil (lavadora y secadora industrial)	\$ 64,000.00	\$ 25,518.00	FA 730	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 25,518.00 por concepto 1 lavadora y 1 secadora industrial
Equipamiento para Casa Cuna (Nevera y salas infantiles)	\$ 25,000.00	\$ 18,872.24	FA 3644	
			FA 733	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 13,897.00 por concepto 1 sala infantil de tres piezas.
Equipo para Lavandería en Centro de Integración Social para personas con discapacidad (lavandería y sala de usos múltiples)	\$ 66,800.00	\$ 60,159.92	FM 53640	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 9,125.00 por concepto 1 equipo de aire acondicionado de 2 toneladas.
			FA 730	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 50,515.00 por concepto 2 lavadora y 2 secadora industrial
Equipamiento para Talleres del Centro de Integración Social para personas Adultos Mayores.	\$ 115,260.00	\$ 163,778.00	FA 730	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 50,316.00 por concepto 2 lavadora y 2 secadora industrial


			2578	Considerar de esta factura la cantidad de \$34,164.00 por concepto de caballetes, Bancos de madera, maquina de pulpo, maquina de plancha.
			FM 5364	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 5,568.00 por concepto de aire acondicionado de 1 tonetada.
			375	Considerar de esta factura la cantidad de \$ 6,857.92 por concepto de 1 proyector.
			2597	
Adquisición de Equipo para área de terapia física del Centro de Rehabilitación Integral	\$ 950,000.00	\$ 1,098,469.00	1383	
			1390	
			1391	
Total	\$ 3,000,000.00	\$2,999,809.88		

Informe Gráfico de Avances

Se anexa bitácora fotográfica.

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones
Conforme al proceso de licitación se cumplió con las metas en la adquisición de materiales para equipamiento de cada uno de los centros conforme a lo programado en proyecto.



Ing. Jaime Bueno Zertuche
Director General de DIF Coahuila .