

Unidad de Atención a Población Vulnerable

Anexo II

INFORME DE AVANCE FISICO- FINANCIERO

Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad

Subprograma de Apoyo a Proyectos

Fecha de elaboración del informe		Trimestre que se informa (marque con X)			
2 DE ENERO DE 2017		Ene-Mar	Abr-Jun:	Jul-Sep	Oct-Dic X
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto					
24 DE AGOSTO DE 2016					
Datos Generales					
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS			
Nombre del Director General o Apoderado legal		ING. JAIME BUENO ZERTUCHE			
Domicilio		PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y JAIME TORRES BODET S/N COLONIA CHAPULTEPEC			
Teléfono	Correo electrónico	Página Web			
01 844 17 38 00	jaime_bueno@coahuila.gob.mx	http://www.difcoahuila.gob.mx			

Nombre del Proyecto
"Atención a Grupos de Vulnerabilidad Social"

Objetivo del Proyecto
Equipar y/o remodelar el albergue transitorio Camino a Casa, en la ciudad de Acuña, Coahuila, la Casa de los niños y las niñas, en sus diferentes secciones, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), los centros comunitarios y comedores de Adultos mayores y el Centro de Rehabilitación, a fin de incrementar la calidad de la atención que se brinda a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, como medio para coadyuvar a desarrollar factores de protección en la infancia y sus familias y a la creación de espacios dignos para el desarrollo de las personas adultas mayores, que coadyuven a estilos de vida saludables y al pleno disfrute y protección de sus derechos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO**Informe Analítico Descriptivo del Proyecto**

En el mes de agosto se radico el recurso, pasando así al proceso de revisión del proyecto para su implementación y desarrollo, donde el área de adquisiciones que forma parte de este sistema nos informa que la adquisición de los materiales y suministros será mediante licitación y cumplir con las etapas que conllevan este proceso, por lo que durante el cuarto trimestre se publica la licitación mediante el catálogo de conceptos de las descripciones del material que se desea adquirir, en esta primera etapa quedan partidas desiértas, por lo que se continúa con la segunda vuelta o convocatoria para estas partidas, cabe mencionar que cada etapa consiste en (publicación, junta de aclaraciones, apertura técnica y económica, revisión de propuesta y dictamen de fallo) así es como se desarrolla la adquisición de material a fin de dar cumplimiento a la ley general de adquisiciones y el ejercicio de recurso, en cada etapa se va adquiriendo material quedando al final los suministros de pintura, impermeabilizante, área verde, levantamiento de barda y portón, por las características de servicio es que queda en la última etapa, es por ello que se da inicio a finales del mes de diciembre por lo que se ha programado que en el mes de enero quede concluido los servicios de suministro antes mencionados, respecto al equipamiento se logro lo programado donde se equipó a diferentes espacios donde se brinda atención y prevención a las diversas poblaciones como son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO**Reporte de Avance en Metas**

Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Levantamiento de Barda en Albergue Transitorio "Camino a Casa" en el cuarto trimestre	100 %	Proceso de licitación se realiza el levantamiento de Barda
Arreglo y modificación de altura del portón metálico de Albergue Transitorio "Camino a Casa" en el tercer trimestre	100%	Proceso de licitación se realiza Arreglo y modificación de altura de portón metálico.
Equipamiento General de Albergue Transitorio "Camino a Casa" en el cuarto trimestre	100 %	Adquirió material de equipamiento
Adquisición de Material didáctico para prevención de embarazo adolescente (Bebes Virtuales) tercer trimestre del año	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Adquisición de material didáctico (incluyendo software), equipo de cómputo y cañón para creación de espacio lúdico-educativo en el tercer trimestre	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Equipamiento de 82 Centros Comunitarios y Comedores de Adultos Mayores tercer y cuarto trimestre	100 %	Adquirió material programado.
Remodelación de Área Verde e instalación de Juego Infantil en la	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre

Casa de los niños y niñas, sección Casa Cuna en el tercer trimestre		
Equipamiento de Albergue Varonil en el tercer trimestre del año	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Equipamiento de Albergue Femenil en el tercer trimestre del año.	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Suministro y aplicación de pintura en Albergue Varonil y Femenil en el cuarto trimestre del año	100%	Se realizó licitación, conforme a este proceso, se inició a finales del cuarto trimestre el suministro y aplicación de pintura
Suministro y aplicación de impermeabilizante en Albergue Varonil y Femenil en el cuarto trimestre del año	100%	Se realizó licitación, conforme a este proceso, se inició a finales del cuarto trimestre el suministro y aplicación de impermeabilizante
Adquisición de material didáctico para 11 CADI en el tercer trimestre del año.	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Software-Licencia "Las Modalidades de la Trata" de Psycó Cartón en el tercer trimestre del año.	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Adquisición de Software: Licencias de Paquetería Office en el tercer trimestre del año.	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre.
Adquisición de cañones para la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en el tercer trimestre del año.	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Adquisición de equipo de cómputo para la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en el tercer trimestre del año.	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre
Equipamiento con computadoras de escritorio para centros de rehabilitación en el tercer trimestre del año.	100 %	Adquirió material en el cuarto trimestre

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Instrucciones: En este punto se debe especificar con claridad las acciones, equipos, obras, insumos, etc. que se hayan adquirido o efectuado con los recursos asignados. Esta información debe coincidir con la reportada en su proyecto en los puntos correspondientes del 8 al 11 (Tercera parte, Obras y Acciones del Formato para la Identificación y Validación de Proyectos).				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Lista de las obras o acciones indicadas en el proyecto.	Relación de la cantidad original de artículos que se presupuestó en el proyecto	Presupuesto efectivamente ejercido al momento de hacer el informe.	Número de factura entregada relacionada con la acción.	Comentarios relacionados con la información solicitada.
Levantamiento de Barda en Albergue Transitorio "Camino a Casa"	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	65785	
Arreglo y modificación de altura del portón metálico de Albergue Transitorio "Camino a Casa"	\$ 19,160.16	\$ 19,160.06	11483	En esta factura considerar el concepto y cantidad de elevación de portón
Equipamiento General de Albergue Transitorio "Camino a Casa"	\$ 100,000.00	\$ 95,293.59	11483	En esta factura considerar el concepto y cantidad de fabricación de protecciones \$ 16,704.00 para esta meta
			2586	
			FA 708	En esta factura considerar la cantidad de \$30,180.00 ya que el resto corresponde a la meta de equipamiento de albergue varonil

			6355	En esta factura considerar la cantidad de \$ 3,830.00 por la descripción de multifuncional y cámaras de seguridad puesto que el resto corresponde a la meta de equipamiento de centros de rehabilitación
Adquisición de Material didáctico para prevención de embarazo adolescente (Bebés Virtuales)	\$ 377,399.04	\$ 377,399.04	A-1197	
Adquisición de material didáctico (incluyendo software) para creación de espacio lúdico-educativo	\$ 100,000.00	\$ 99,972.71	P 5379	En esta factura considerar la cantidad de \$11,075.68 por la descripción de 2 proyector LED LG puesto que el resto corresponde a la meta de adquisición de cañones para la procuraduría de niños, niñas y adolescentes
			2253	
			2577	
			6355	En esta factura considerar la cantidad de \$17358.24 por la descripción de 2 proyector computadora portátil, puesto que el resto corresponde a la meta de equipo de cómputo para la procuraduría de niños, niñas y adolescentes

Equipamiento de 82 Centros Comunitarios y Comedores de Adultos Mayores	\$ 907,330.00	\$ 1,000,460.00	E-6503	
			E-6542	
			E-6547	
			FA-696	
			FA-697	
			FA-698	
			FA-707	
			FA-735	
			E-6548	Con el proceso de licitación se obtuvieron ahorros por lo que se utilizaron para cumplir con esta meta de equipamiento a los centros comunitarios y comedores de adultos mayores
Remodelación de Área Verde e instalación de Juego Infantil en la Casa de los niños y niñas, sección Casa Cuna	\$ 65,755.00	\$ 66,299.80		
			281	Se pasa de presupuesto el cual se cubre con los ahorros de meta
Equipamiento de Albergue Varonil	\$ 208,325.00	\$ 197,257.42	FA-717	
			FA-729	

			FA-731	En esta factura considerar la cantidad de \$27,840.00 por la descripción de base de madera puesto que el resto corresponde a la meta de equipamiento de Albergue femenino
			FA-736	
			218	
			FA-708	En esta factura considerar la cantidad de \$4,176.00 por la descripción de 3 colchones individual para equipamiento de albergue varonil
Equipamiento de Albergue Femenil	\$ 29,400.00	\$27,793.60	FA-731	En esta factura considerar la cantidad mencionada por descripción de mesa de pino
Suministro y aplicación de pintura en Albergue Varonil y Femenil	\$ 18,000.00	\$ 18,000.42	A-1281	
Suministro y aplicación de impermeabilizante en Albergue Varonil y Femenil	\$ 22,584.07	\$ 22,185.00	238	
Adquisición de material didáctico para 11 CADI	\$ 50,019.75	\$ 49,999.96	A-2579	
Software-Licencia "Las Modalidades de la Trata" de Psycó Carton	\$ 76,560.18	\$76,560.00	052	
Adquisición de Software: Licencias de Paquetería Office	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	354	

Adquisición de cañones para la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes	\$ 19,326.00	\$16,721.40	P5379	En esta factura considerar la cantidad mencionada por descripción de Proyector ACER C205
Adquisición de equipo de cómputo para la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en el tercer trimestre del año.	\$ 156,000.00	\$ 116,440.80	6355	En esta factura considerar la cantidad de \$116,440.80 por la descripción de 6 computadora portátil y 6 computadoras de escritorio para esta meta
Equipamiento con computadoras de escritorio para centros de rehabilitación en el tercer trimestre del año.	\$ 195,000.00	\$ 160,915.20	6355	En esta factura considerar la cantidad en mención por la descripción 15 computadoras de escritorio para esta meta
Total	\$ 2,422,859.20	\$ 2,422,459.00		

Informe Gráfico de Avances


Instrucciones:

Se anexa bitácora fotográfica de evidencias

TÉRCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Conforme al proceso de licitación para la adquisición de materiales y suministros, cabe mencionar que es en este segundo apartado donde aun queda por concluir los suministros de pintura e impermeabilizante en Albergue Varonil y Femenil, así como la instalación del juego infantil en Casa Cuna, debido a que por ser prestación de servicios se fue a la última etapa de dicho proceso, por lo cual se inició en los últimos días del cuarto trimestre, donde se ha programado que terminen en los primeros quince días del mes de enero donde se envían las evidencias correspondientes a fin de dar cumplimiento con las metas ya que por los tiempos en que se adjudicaron los servicios es que no se logró concluir conforme a lo programado



Ing. Jaime Bueno Zertuche
Director General de DIF Coahuila.

